Situatia executarii contractelor de achizitii publice mai mari de 5000 euro in anul 2022
Expert achiziții publice
Cristian Gheorghe

| Titlu Contract | Nr. Contract, Data atribuirii si actele adiționale la acesta | Obiect Contract | Procedura aplicată | Furnizor | Valoarea prevăzută în contract (RON) | Sursa finanțării | Executarea contractului | | | | Preț final | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Data de început | Data de finalizare prevăzută în contract | Valoarea platita(cu TVA) | Data efectuării plății | | |
| Servicii Paza si intervenții | Act adițional nr 2 la contractul 38/10.05.2021 | Servicii paza | Achiziție directă | SC RINO GUARD SRL | 84673,54 | Buget | 01.01.2022 | 30.04.2022 | 20150,79<br>21992,34<br>20183,92<br>22346,49 | 02.02.2022<br>25.02.2022<br>29.03.2022<br>21.04.2022 | 84673,54 | Finalizat |
| Servicii Pază și intervenții | 41/19.04.2022 | Servicii pază | Procedură simplificată | Asocierea SC RINO GUARD SRL + SC DRAGOSTAL SECURITY SRL | 161112 | Buget | 01.05.2022 | 31.12.2022 | 21625,63<br>24258,86<br>23476,32 | 31.05.2022<br>29.06.2022<br>27.07.2022 | | In derulare |
| Contract de Proiectare | 73/02.12.2021 | Documentatiile aferente Proiectului complex de consolidare, proiectare, reabilitare si refunctionalizare imobil situat in | Concurs de solutii | Asocierea formata din SC POPP&ASOCIATII SRL, WESTFOURTH ARCHITECTURE SRL si BERENBAUM JACOBS | 4030000 | Buget | 02.12.2021 | 12.10.2022 | 1582.581 | 28.07.2022 | | In derulare |

Situatia executarii contractelor de achizitii publice mai mari de 5000 euro in anul 2022
Expert achiziții publice
Cristian Gheorghe

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bucuresti, Calea Victoriei 218, ce va gazdui Muzeul National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania | | ASSOCIATES LLC | | | | | | | | |